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KVALITNÝ PROJEKT AKO NOSNÝ PILIER KVALITNEJ 

REALIZÁCIE:



Kvalitný projekt ako nosný pilier kvalitnej realizácie.

LiV - EPI, s.r.o.?

LiV-EPI, s.r.o. SA SNAŽÍ BYŤ STRATEGICKÝM PARTNEROM v oblasti  PROJEKTOVEJ 

PRÍPRAVY V ELEKTROENERGETIKE
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ČO, KEDY, ZA KOĽKO?

Projektové myslenie: 

Pri riadení jednoduchého, ale aj komplexného projektu je vhodné využívať „zdravý sedliacky rozum.

Základom projektového myslenia je spôsob uvažovania v troch rovinách: PREDMET, (ČAS, PROSTRIEDKY: sú to    

veličiny obmedzujúce projekt)

„Každý projekt je jedinečný a neopakovateľný“

Do projektového štvoruholníka vstupuje nová veličina – Kvalita! 
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Plánovanie projektu 

Cibuľový syndróm a jeho vplyvy od investičnej požiadavky po kolaudáciu stavby

Nikdy nemáme čas ani prostriedky, aby sme  veci urobili 
správne na prvý raz.

Vždy však nájdeme dostatok času aj prostriedkov, aby 
sme to po sebe opravili!

Murphyho zákon
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VPLYV PROSTREDIA NA PROJEKT

Kritické činitele úspechu: 

1. Vývoj prostredia projektu

2. Ekonomická, finančná, sociálno-personálna, technologická, legislatívna a ekologická uskutočniteľnosť 

3. Úspech riadenia projektu
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KTO BUDE PROJEKT PODPOROVAŤ A KTO BUDE PROTI

Zúčastnené strany a ich vplyv na projekt: 

1. Obstarávateľ:  (angl. Busines/Investor), ten kto projekt financuje

2. Používateľ: (angl. User) ten kto bude využívať výstupy projektu

3. Dodávateľ: (angl. Supplier) dodávateľ služieb (projektu), tovarov a prác

4. Manažér projektu a projektový tím

5. Iné:  (priamo a nepriamo zúčastnené strany): úrady, susedia, oddelenia obstarávania, štátne orgány, občianske združenia)  
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SWOT ANALÝZA

Určenie výslednej stratégie projektu (načo sa zamerať): 

1. SO stratégia: využitie (využitie silných stránok v prospech príležitostí)

2. WO stratégia: hľadanie (prekonanie slabých stránok využitím príležitostí) 

3. ST stratégia: konfrontácia (využitie silných stránok na odvrátenie ohrozenia)

4. WT stratégia: vyhýbanie (minimalizovanie slabých stránok a vyhnutie sa ohrozeniu)
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ETAPA (FÁZA) PROJEKTU

Etapa projektu (angl. Stage) je časový 

úsek projektu ohraničený míľnikmi, ktorý 

sa skladá z technologicky nadväzujúcich 

úloh potrebných na vytvorenie 

výstupov.

Etapu projektu si môžete predstaviť ako 

malý projekt. 

Za riadenie etapy zodpovedá Manažér 

projektu alebo Vedúci tímu. 

Etapa môže byť rozdelená na podetapy

(angl. Substage).
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VÍZIA A HODNOTY

BYŤ DLHODOBÝM VYHĽADÁVANÝM ODBORNÝM PARTNEROM PRE ZÁKAZNÍKA.

O D B O R N O S Ť V odbornosti je naša sila a celoživotný cieľ.

Z O D P O V E D N O S Ť Konáme spoľahlivo a citlivo k potrebám nášho okolia.

K O M P L E X N O S Ť Naše riešenia staviame na procesnom riadení.

I N O V A T Í V N O S Ť Investujeme do tvorby, poznania a schopnosti aplikovania

technologických trendov.

T R A D Í C I A Staviame na pilieroch dôvery, serióznosti a bezpečnosti.



Ďakujem za pozornosť
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Ing. Peter Mekel, riaditeľ spoločnosti

+421 918 687 802, mekel@liv-epi.sk


